

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 มีนาคม 2569)

งบดำเนินงาน

| ที่                                                                                             | รายการ                                                                                                                                      | ระยะเวลาดำเนินการ |             |             |             | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                   | หมายเหตุ                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | ไตรมาส<br>1       | ไตรมาส<br>2 | ไตรมาส<br>3 | ไตรมาส<br>4 |              |           |           |        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินกา<br>รแล้ว |                                         |
| 1. โครงการ : จัดอาสาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |                                                                                                                                             |                   |             |             |             |              |           |           |        |                        |                          |                   |                                         |
| ผู้รับผิดชอบ: นางวลัยกร กิจประเสริฐ                                                             |                                                                                                                                             |                   |             |             |             |              |           |           |        |                        |                          |                   |                                         |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                  |                                                                                                                                             |                   |             |             |             |              |           |           |        |                        |                          |                   |                                         |
| 1                                                                                               | กิจกรรมที่ 1 : การทำ “โบว์ดำ” มอบให้ประชาชนติดเสื้อ ร่มน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ↔                 |             |             |             | 1,000.00     | -         | 1,000.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | ขอปรับกิจกรรมที่ 1 ไปรวมกับกิจกรรมที่ 2 |
| 2                                                                                               | กิจกรรมที่ 2 : ทำความสะอาดสถานที่ราชการ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี) และบริเวณรอบอาคารสำนักงาน - กิจกรรมอื่นๆ ตามสถานการณ์          | ↔                 | ↔           | ↔           | ↔           | 9,000.00     | 700.00    | 8,300.00  | 7.78   |                        | ✓                        |                   | คาดว่าจะดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง        |
| รวม                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |             |             |             | 10,000.00    | 700.00    | 9,300.00  | 7.00   |                        |                          |                   |                                         |
| 2. โครงการ : เสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี   |                                                                                                                                             |                   |             |             |             |              |           |           |        |                        |                          |                   |                                         |
| ผู้รับผิดชอบ: นางกัลยกร ศรีสุข                                                                  |                                                                                                                                             |                   |             |             |             |              |           |           |        |                        |                          |                   |                                         |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                  |                                                                                                                                             |                   |             |             |             |              |           |           |        |                        |                          |                   |                                         |
| 1                                                                                               | กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมประชุม ชี้แจงงานตามนโยบายกระทรวง และจังหวัด                                                                           | ↔                 | ↔           | ↔           | ↔           | 16,100.00    | 11,290.00 | 4,810.00  | 70.12  |                        | ✓                        |                   | คาดว่าจะดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ     |
| 2                                                                                               | กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมปรับภูมิทัศน์                                                                                                         | ↔                 | ↔           | ↔           | ↔           | 8,900.00     | -         | 8,900.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | คาดว่าจะดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ     |
| 3                                                                                               | กิจกรรมที่ 3 : การประชาสัมพันธ์ และการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่าย                                                                         | ↔                 | ↔           | ↔           | ↔           | 7,000.00     | -         | 7,000.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | คาดว่าจะดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ     |
| 4                                                                                               | กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์                                                                                                   | ↔                 | ↔           | ↔           | ↔           | 3,000.00     | 2,480.00  | 520.00    | 82.67  |                        | ✓                        |                   | คาดว่าจะดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ     |
| รวม                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |             |             |             | 35,000.00    | 13,770.00 | 21,230.00 | 39.34  |                        |                          |                   |                                         |

| ที่                                                                                                    | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                    |             |             |             | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ  | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                   | หมายเหตุ                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไตรมาส<br>1                                                                          | ไตรมาส<br>2 | ไตรมาส<br>3 | ไตรมาส<br>4 |              |          |          |        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินกา<br>รแล้ว |                                                                                                                                                                               |
| 3. โครงการ : ส่งเสริม สนับสนุนงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี และวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |              |          |          |        |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกมลลักษณ์ ทรัพย์ทวี                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |              |          |          |        |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |              |          |          |        |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                      | กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา)                                                                                                                                                        |    |             |             |             | -            | -        | -        | 0.00   |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| 2                                                                                                      | กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวันสำคัญของชาติ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ (วันจักรี วันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันคล้ายวันสวรรคต ฯลฯ)                                                                                                 |    |             |             |             | 7,000.00     | 3,400.00 | 3,600.00 | 48.57  |                        | ✓                        |                   | ค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา คาดว่าจะดำเนินการ ตลอดทั้งปีงบประมาณ                                                                                                                    |
| 3                                                                                                      | กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                      |    |             |             |             | 3,000.00     | -        | 3,000.00 | 0.00   | ✓                      |                          |                   | เพื่อรองรับประเพณีวันสงกรานต์                                                                                                                                                 |
| รวม                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             | 10,000.00    | 3,400.00 | 6,600.00 | 34.00  |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| 4. โครงการ : ตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |              |          |          |        |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณัฐรดา บุญเนตร                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |              |          |          |        |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |             |             |             |              |          |          |        |                        |                          |                   |                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                      | กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินงานการตรวจสอบภายในตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ (Audit plan) ประชุมเปิดตรวจ และปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ (Engagement pla |  |             |             |             | 5,300.00     | -        | 5,300.00 | 0.00   |                        | ✓                        |                   | ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจ เรื่องที่ 2 และอีก 3 เรื่อง คาดว่าจะดำเนินการ จนถึงไตรมาสที่ 4 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |

| ที่                                                                                             | รายการ                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                    |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                   | หมายเหตุ                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | ไตรมาส<br>1                                                                          | ไตรมาส<br>2                                                                          | ไตรมาส<br>3                                                                        | ไตรมาส<br>4                                                                         |              |          |           |        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินกา<br>รแล้ว |                                    |
| 2                                                                                               | กิจกรรมที่ 2 : ลงพื้นที่ติดตามโครงการบูรณาการของ<br>กระทรวงฯ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย<br>และข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยงาน<br>และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ งาน<br>นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ) |                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                     | 4,200.00     | -        | 4,200.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | คาดว่าจะดำเนินการใน<br>ไตรมาสที่ 3 |
| 3                                                                                               | กิจกรรมที่ 3 : เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการที่<br>ส่วนกลางและภูมิภาคมอบหมายฯ และลงพื้นที่ตาม<br>นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการของ<br>ผู้บริหาร                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |  | 2,000.00     | -        | 2,000.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | คาดว่าจะดำเนินการใน<br>ไตรมาสที่ 4 |
| 4                                                                                               | กิจกรรมที่ 4 : จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ<br>รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2569                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |  | 3,500.00     | -        | 3,500.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | คาดว่าจะดำเนินการใน<br>ไตรมาสที่ 4 |
| รวม                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 15,000.00    | -        | 15,000.00 | 0.00   |                        |                          |                   |                                    |
| 5. โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                    |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญตา ชื่นกุศล                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                    |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                    |
| 1                                                                                               | กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ การ<br>ใช้เทคโนโลยี และการทำงานเป็นทีม                                                                                                                                      |  |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 20,000.00    | -        | 20,000.00 | 0.00   | ✓                      |                          |                   | ขอปรับแผนการจัด<br>กิจกรรม         |
| 2                                                                                               | กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 20,000.00    | -        | 20,000.00 | 0.00   | ✓                      |                          |                   | ขอปรับแผนการจัด<br>กิจกรรม         |
| รวม                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 40,000.00    | -        | 40,000.00 | 0.00   |                        |                          |                   |                                    |
| 6. โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                    |
| ผู้รับผิดชอบ: นายโกสินทร์ รัตนสาม                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                    |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                    |
| 1                                                                                               | กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง<br>คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                    |                                                                                     | 20,000.00    | -        | 20,000.00 | 0.00   | ✓                      |                          |                   | คาดว่าจะดำเนินการใน<br>ไตรมาสที่ 3 |
| รวม                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 20,000.00    | -        | 20,000.00 | 0.00   |                        |                          |                   |                                    |

| ที่                                                                                                                              | รายการ                                                                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ |             |             |             | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                   | หมายเหตุ                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | ไตรมาส<br>1       | ไตรมาส<br>2 | ไตรมาส<br>3 | ไตรมาส<br>4 |              |          |           |        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินกา<br>รแล้ว |                                                                             |
| 7. โครงการ : ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน                                                                 |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวนวิรัตน์ ศรีธรร                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| 1                                                                                                                                | กิจกรรมที่ 1 : การคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)                                        |                   |             |             |             | 18,300.00    | 3,150.00 | 15,150.00 | 17.21  |                        | ✓                        |                   | อยู่ระหว่างการดำเนินการ เดือนมีนาคม และจะเสร็จสิ้นกิจกรรมในเดือนเมษายน 2569 |
| 2                                                                                                                                | กิจกรรมที่ 2 : การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                      |                   |             |             |             | 6,700.00     | -        | 6,700.00  | 0.00   |                        | ✓                        |                   | ได้ตรวจเยี่ยมในเดือนมกราคม 2569 และคาดว่าจะดำเนินการตลอดปีงบประมาณ          |
| รวม                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             | 25,000.00    | 3,150.00 | 21,850.00 | 12.60  |                        |                          |                   |                                                                             |
| 8. โครงการ : ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาววนิดา รongแก้ว                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| 1                                                                                                                                | กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 12 โรงเรียน                                                                                        |                   |             |             |             | 14,100.00    | -        | 14,100.00 | 0.00   | ✓                      |                          |                   | คาดว่าจะดำเนินการได้ตามยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ไตรมาส 3 - 4              |
| 2                                                                                                                                | กิจกรรมที่ 2 : การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอจัดตั้งโรงเรียน การดำเนินกิจการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การล้มเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี |                   |             |             |             | 2,565.00     | 735.00   | 855.00    | 66.67  |                        | ✓                        |                   | คาดว่าจะดำเนินการตลอดปีงบประมาณ                                             |
| 3                                                                                                                                | กิจกรรมที่ 3 : การดำเนินงานและการบริหารงานที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี                                        |                   |             |             |             | 3,335.00     | 975.00   | 3,335.00  | 0.00   |                        | ✓                        |                   | คาดว่าจะดำเนินการตลอดปีงบประมาณ                                             |
| รวม                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                   |             |             |             | 20,000.00    | 1,710.00 | 18,290.00 | 8.55   |                        |                          |                   |                                                                             |

| ที่                                                                                            | รายการ                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ |                                                                                    |             |             | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย  | คงเหลือ    | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                   | หมายเหตุ                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                           | ไตรมาส<br>1       | ไตรมาส<br>2                                                                        | ไตรมาส<br>3 | ไตรมาส<br>4 |              |           |            |        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินกา<br>รแล้ว |                                                                     |
| 9. โครงการ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             |              |           |            |        |                        |                          |                   |                                                                     |
| ผู้รับผิดชอบ: นายอมรเทพ ศรีวิเชียร                                                             |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             |              |           |            |        |                        |                          |                   |                                                                     |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                 |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             |              |           |            |        |                        |                          |                   |                                                                     |
| 1                                                                                              | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านงานสารบรรณ       |                   |   |             |             | 29,200.00    | 9,000.00  | 20,200.00  | 30.82  |                        |                          | ✓                 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                              |
| 2                                                                                              | กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านเว็บไซต์สำนักงาน |                   |  |             |             | 18,950.00    | -         | 18,950.00  | 0.00   |                        | ✓                        |                   | อยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในเดือนเมษายน 2569 |
| รวม                                                                                            |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             | 48,150.00    | 9,000.00  | 39,150.00  | 18.69  |                        |                          |                   |                                                                     |
| 10. โครงการ : การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด                                      |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             |              |           |            |        |                        |                          |                   |                                                                     |
| ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพล กองทอง                                                                  |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             |              |           |            |        |                        |                          |                   |                                                                     |
| 1                                                                                              | กิจกรรม :                                                                                                                                 |                   |                                                                                    |             |             | 35,000.00    | -         | 35,000.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | อยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงการเสนอศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี          |
| รวม                                                                                            |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             | 35,000.00    | -         | 35,000.00  | 0.00   |                        |                          |                   |                                                                     |
| รวมงบประมาณทั้งหมด                                                                             |                                                                                                                                           |                   |                                                                                    |             |             | 258,150.00   | 31,730.00 | 226,420.00 | 12.29  |                        |                          |                   |                                                                     |

| รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |                                                                                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |                                                                                       |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 มีนาคม 2569)                       |                                                                                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |                                                                                       |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                  |
| งบรายจ่ายอื่น                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |                                                                                       |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                  |
| ที่                                                                | รายการ                                                                                                                               | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                 |          |                                                                                      |                                                                                       | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ    | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                                         |
|                                                                    |                                                                                                                                      | ไตรมาส 1                                                                          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3                                                                             | ไตรมาส 4                                                                              |              |          |            |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                                  |
| 1. โครงการ : จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                                                                                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |                                                                                       |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                  |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรารวรรณ อัจจงหาญ                               |                                                                                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |                                                                                       |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                  |
| เอกสาร:โครงการ                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |                                                                                       |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                  |
| 1                                                                  | กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569            |  |          |                                                                                      |                                                                                       | 12,500.00    | -        | 12,500.00  | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                                           |
| 2                                                                  | กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ |                                                                                   |          |    |                                                                                       | 100,000.00   | -        | 100,000.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | รอบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2569 |
| 3                                                                  | กิจกรรมที่ 3 : จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570                                                                         |                                                                                   |          |  |                                                                                       | 12,500.00    | -        | 12,500.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4                                                   |
| 4                                                                  | กิจกรรมที่ 4 : ติดตาม สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |  | 7,000.00     | -        | 7,000.00   | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4                                                   |
| รวม                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                   |          |                                                                                      |                                                                                       | 132,000.00   | -        | 132,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                                  |

| ที่                                                                                                                                                                                                                                    | รายการ                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                 |                                                                                   |                                                                                      |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ    | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | ไตรมาส 1                                                                          | ไตรมาส 2                                                                          | ไตรมาส 3                                                                             | ไตรมาส 4 |              |          |            |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                                                                       |
| 2. โครงการ : การพัฒนารูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                                                       |
| ผู้รับผิดชอบ: นายพชร พิมพ์วาปี                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                                                       |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนด(ร่าง)กรอบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี และจัดทำ(ร่าง)ตัวชี้วัดการดำเนินงานและแบบประเมินการยกระดับคุณภาพการศึกษา           |  |                                                                                   |                                                                                      |          | 47,840.00    | -        | 47,840.00  | 0.00   |                    | ✓                    |               | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษา (การศึกษาต่อและการมีงานทำ / Credit Bank) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมที่ 2 : จัดทำตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา กำหนดรูปแบบ และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและบูรณาการขององค์กรคณะบุคคล ส่วนราชการ/ หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด |                                                                                   |  |                                                                                      |          | 28,100.00    | -        | 28,100.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองรับประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4                                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมที่ 3 : การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของจังหวัดสิงห์บุรี และตัวชี้วัดการดำเนินงาน                        |                                                                                   |                                                                                   |  |          | 37,037.00    | -        | 37,037.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองรับประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4                                     |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |          | 112,977.00   | -        | 112,977.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                                                                       |

| ที่                                                                                  | รายการ                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                  |          |                                                                                      |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ    | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                               | ไตรมาส 1                                                                           | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3                                                                             | ไตรมาส 4 |              |          |            |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                                                    |
| 3. โครงการ : Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา |                                                                                               |                                                                                    |          |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                                    |
| ผู้รับผิดชอบ: นายพชร พิมพ์วาปี                                                       |                                                                                               |                                                                                    |          |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                                    |
| เอกสาร:โครงการ                                                                       |                                                                                               |                                                                                    |          |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                                                    |
| 1                                                                                    | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ                                   |  |          |                                                                                      |          | 11,250.00    | -        | 11,250.00  | 0.00   |                    | ✓                    |               | อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (มหกรรมสร้างสรรค์) |
| 2                                                                                    | กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนานวัตกรรมทั้ง 5 ด้าน                                                    |                                                                                    |          |    |          | 80,000.00    | -        | 80,000.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2569                                                                |
| 3                                                                                    | กิจกรรมที่ 3 : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ                             |                                                                                    |          |    |          | 28,000.00    | -        | 28,000.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รอบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4                     |
| 4                                                                                    | กิจกรรมที่ 4 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มหกรรมวิชาการ show & share and learning for Education) |                                                                                    |          |  |          | 38,000.00    | -        | 38,000.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รอบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4                     |
| 5                                                                                    | กิจกรรมที่ 5 : สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ                                                |                                                                                    |          |  |          | 2,750.00     | -        | 2,750.00   | 0.00   | ✓                  |                      |               | รอบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4                     |
| รวม                                                                                  |                                                                                               |                                                                                    |          |                                                                                      |          | 160,000.00   | -        | 160,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                                                    |



| ที่                                                                                                                                                  | รายการ                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |            | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย   | คงเหลือ | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |                                                                            | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|---------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | ไตรมาส 1                                                                          | ไตรมาส 2                                                                          | ไตรมาส 3                                                                            | ไตรมาส 4   |              |            |         |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                                                              |          |
| 4. โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2569                                               |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |            |              |            |         |        |                    |                      |                                                                            |          |
| ผู้รับผิดชอบ: นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |            |              |            |         |        |                    |                      |                                                                            |          |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |            |              |            |         |        |                    |                      |                                                                            |          |
| 1                                                                                                                                                    | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงาน                                                                                          |  |  |    | 3,800.00   | 3,800.00     | -          | 100.00  |        |                    | ✓                    | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                                     |          |
| 2                                                                                                                                                    | กิจกรรมที่ 2 : การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ                                                                            |                                                                                   |  |    | 42,580.00  | 17,200.00    | 25,380.00  | 40.39   |        | ✓                  |                      | อยู่ระหว่างการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ                              |          |
| 3                                                                                                                                                    | กิจกรรมที่ 3 : แลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย                             |                                                                                   |                                                                                   |   | 28,620.00  | -            | 28,620.00  | 0.00    | ✓      |                    |                      | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4                                             |          |
| รวม                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 75,000.00  | 21,000.00    | 54,000.00  | 28.00   |        |                    |                      |                                                                            |          |
| 5. โครงการ : สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |            |              |            |         |        |                    |                      |                                                                            |          |
| ผู้รับผิดชอบ: นางวลัยกร กิจประเสริฐ                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |            |              |            |         |        |                    |                      |                                                                            |          |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |            |              |            |         |        |                    |                      |                                                                            |          |
| 1                                                                                                                                                    | กิจกรรมที่ 1 : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับชาวบ้านบางระจัน (บรรยายและทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วีรชนชาวบ้านบางระจัน) |                                                                                   |                                                                                   |  | 75,000.00  | -            | 75,000.00  | 0.00    | ✓      |                    |                      | รองประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |          |
| 2                                                                                                                                                    | กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมฐานอาชีพ จำนวน 5 ฐานกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะให้ทำงานเป็นและมีอาชีพได้                             |                                                                                   |                                                                                   |  | 45,000.00  | -            | 45,000.00  | 0.00    | ✓      |                    |                      | รองประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |          |
| รวม                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 120,000.00 | -            | 120,000.00 | 0.00    |        |                    |                      |                                                                            |          |

| ที่                                                                                                                                               | รายการ                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                 |                                                                                    |                                                                                      |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ    | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         | ไตรมาส 1                                                                          | ไตรมาส 2                                                                           | ไตรมาส 3                                                                             | ไตรมาส 4 |              |          |            |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                             |
| 6. โครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                             |
| ผู้รับผิดชอบ: นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                             |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      |          |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                             |
| 1                                                                                                                                                 | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมและชี้แจงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับกลุ่มจังหวัด |  |                                                                                    |                                                                                      |          | 5,250.00     | -        | 5,250.00   | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |
| 2                                                                                                                                                 | กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับกลุ่มจังหวัด                |                                                                                   |  |                                                                                      |          | 68,400.00    | -        | 68,400.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |
| 3                                                                                                                                                 | กิจกรรมที่ 3 : การแลกเปลี่ยนรู้และนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระดับกลุ่มจังหวัด                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |  |          | 26,350.00    | -        | 26,350.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 |
| รวม                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      |          | 100,000.00   | -        | 100,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                             |

| ที่                                                                                | รายการ                                                                                | ระยะเวลาดำเนินการ |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน         |                          |                   | หมายเหตุ                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                       | ไตรมาส 1          | ไตรมาส 2                                                                          | ไตรมาส 3                                                                           | ไตรมาส 4                                                                              |              |          |           |        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้ว |                                                                             |
| 7. โครงการ : “เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ ตามบริบทของพื้นที่” |                                                                                       |                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวศรัญญา เมืองขวา                                                |                                                                                       |                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| เอกสาร:โครงการ                                                                     |                                                                                       |                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       |              |          |           |        |                        |                          |                   |                                                                             |
| 1                                                                                  | กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ                                 |                   |  |                                                                                    |                                                                                       | 2,900.00     | -        | 2,900.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |
| 2                                                                                  | กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาการในจังหวัดสิงห์บุรี |                   |                                                                                   |  |                                                                                       | 17,500.00    | -        | 17,500.00 | 0.00   | ✓                      |                          |                   | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |
| 3                                                                                  | กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน                                          |                   |                                                                                   |                                                                                    |    | 2,800.00     | -        | 2,800.00  | 0.00   | ✓                      |                          |                   | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 |
| 4                                                                                  | กิจกรรมที่ 4 : สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ                                        |                   |                                                                                   |                                                                                    |  | -            | -        | -         | 0.00   | ✓                      |                          |                   | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 |
| รวม                                                                                |                                                                                       |                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                       | 23,200.00    | -        | 23,200.00 | 0.00   |                        |                          |                   |                                                                             |

| ที่                                                                                   | รายการ                                                                                              | ระยะเวลาดำเนินการ |          |                                                                                    |                                                                                      | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ    | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                     | ไตรมาส 1          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3                                                                           | ไตรมาส 4                                                                             |              |          |            |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                             |
| 8. โครงการ : ขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาในภูมิภาค |                                                                                                     |                   |          |                                                                                    |                                                                                      |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                             |
| ผู้รับผิดชอบ: นายอมรเทพ ศรีวิเชียร                                                    |                                                                                                     |                   |          |                                                                                    |                                                                                      |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                             |
| เอกสาร:โครงการ                                                                        |                                                                                                     |                   |          |                                                                                    |                                                                                      |              |          |            |        |                    |                      |               |                                                                             |
| 1                                                                                     | กิจกรรมที่ 1 : “AI Planner for Sing Buri Education: การสร้างแผนการสอนแบบบูรณาการทักษะ C4” รุ่นที่ 1 |                   |          |  |                                                                                      | 56,000.00    | -        | 56,000.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |
| 2                                                                                     | กิจกรรมที่ 2 : “AI Planner for Sing Buri Education: การสร้างแผนการสอนแบบบูรณาการทักษะ C4” รุ่นที่ 2 |                   |          |  |                                                                                      | 56,000.00    | -        | 56,000.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 |
| 3                                                                                     | กิจกรรมที่ 3 : ติดตาม สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ                                     |                   |          |                                                                                    |  | 3,000.00     | -        | 3,000.00   | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองบประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4 |
| รวม                                                                                   |                                                                                                     |                   |          |                                                                                    |                                                                                      | 115,000.00   | -        | 115,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                             |

| ที่                                                                                           | รายการ                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลาดำเนินการ |          |          |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | ไตรมาส 1          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |              |          |           |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                               |
| 9. โครงการ : ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                               |
| ผู้รับผิดชอบ: นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                               |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                               |
| 1                                                                                             | กิจกรรมที่ 1 : วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                     | ↔                 |          |          |          | 15,000.00    | 1,925.00 | 13,075.00 | 12.83  |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                        |
| 2                                                                                             | กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ |                   | ↔        |          |          | 34,500.00    | 1,710.00 | 32,790.00 | 4.96   |                    | ✓                    |               | อยู่ระหว่างการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 3                                                                                             | กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่                                                                                                            |                   |          | ↔        |          | 10,000.00    | 3,536.00 | 6,464.00  | 35.36  |                    | ✓                    |               | อยู่ระหว่างการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| 4                                                                                             | กิจกรรมที่ 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่                                                                                     |                   |          | ↔        |          | 15,000.00    | -        | 15,000.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4            |
| 5                                                                                             | กิจกรรมที่ 5 : จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                                       |                   |          |          | ↔        | 5,500.00     | -        | 5,500.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4                |
| รวม                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                   |          |          |          | 80,000.00    | 7,171.00 | 72,829.00 | 8.96   |                    |                      |               |                                               |

| ที่                                                                                                                                                                                   | รายการ                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | ไตรมาส 1          | ไตรมาส 2                                                                             | ไตรมาส 3                                                                           | ไตรมาส 4                                                                            |              |          |           |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                                   |
| 10. โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Thailand Zero Dropout ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                          |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                                                   |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวนวรรตน์ ศรีธร                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                                                   |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ                                                                                                                                   |                   |     |                                                                                    |                                                                                     | 16,500.00    | -        | 16,500.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | รองรับประมาณจัดสรรงวดที่ 2 จึงจะเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 |
| 2                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะทำงาน                                                                                                                                                                         |                   |     |                                                                                    |                                                                                     | -            | -        | -         | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                   |
| 3                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ                                                                                                                                                     |                   |                                                                                      |  |                                                                                     | 22,750.00    | -        | 22,750.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 4 : จัดทำข้อมูลเด็กนอกระบบและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ                                                                                                                                   |                   |                                                                                      |  |                                                                                     | -            | -        | -         | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                   |
| 5                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 5 : ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                           |                   |                                                                                      |  |                                                                                     | 34,000.00    | -        | 34,000.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 6 : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                             |                   |                                                                                      |                                                                                    |  | 6,750.00     | -        | 6,750.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                   |
| รวม                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | 80,000.00    | -        | 80,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                                   |
| 11. โครงการ : ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                                                   |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวศรัญญา เมืองขวา                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                                                   |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมผู้บริหารและครู ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนในจังหวัด |                   |   |                                                                                    |                                                                                     | 5,700.00     | -        | 5,700.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย                                                                     |                   |  |                                                                                    |                                                                                     | 2,850.00     | -        | 2,850.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                   |

| ที่                                                                                                   | รายการ                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                   |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                | ไตรมาส 1                                                                            | ไตรมาส 2                                                                             | ไตรมาส 3                                                                           | ไตรมาส 4                                                                              |              |           |           |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                                                 |
| 3                                                                                                     | กิจกรรมที่ 3 : การนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมขยายผลการอบรมครูวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ให้เป็นนักสร้างข้อสอบ ตามแนวทางของ PISA |                                                                                     |                                                                                      |  |                                                                                       | 6,650.00     | -         | 6,650.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                                 |
| 4                                                                                                     | กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน PISA ของโรงเรียนสังกัดเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |    | 5,800.00     | -         | 5,800.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                                 |
| รวม                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       | 21,000.00    | -         | 21,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                                                 |
| 12. โครงการ : ประกวดวิดีโอพอดแคสต์สร้างสรรค์ หัวข้อ "เสียงไทย สายใจแห่งชาติ" ระดับจังหวัดสิงห์บุรี    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |              |           |           |        |                    |                      |               |                                                                                                 |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวนิตา รongแก้ว                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |              |           |           |        |                    |                      |               |                                                                                                 |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |              |           |           |        |                    |                      |               |                                                                                                 |
| 1                                                                                                     | กิจกรรม : การประกวดวิดีโอพอดแคสต์สร้างสรรค์ หัวข้อ "เสียงไทย สายใจแห่งชาติ" ระดับจังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                                              |  |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       | 10,000.00    | 10,000.00 | -         | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                                                          |
| รวม                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       | 10,000.00    | 10,000.00 | -         | 100.00 |                    |                      |               |                                                                                                 |
| 13. โครงการ : ติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |              |           |           |        |                    |                      |               |                                                                                                 |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวนิตา รongแก้ว                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |              |           |           |        |                    |                      |               |                                                                                                 |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |              |           |           |        |                    |                      |               |                                                                                                 |
| 1                                                                                                     | กิจกรรม : ขออนุมัติโครงการ                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       | -            | -         | -         | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                                                          |
| 2                                                                                                     | กิจกรรม : ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในระดับจังหวัด จำนวน 5 โรงเรียน                                                                                                                                  |                                                                                     |  |                                                                                    |                                                                                       | 4,000.00     | -         | 4,000.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | อยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียนที่จะออกตรวจติดตาม โดยจะต้องรายงานผลโครงการภายในเดือนกรกฎาคม 2569 |
| 3                                                                                                     | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล เข้าระบบรายงานออนไลน์ของ สช.                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |  | -            | -         | -         | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                                                 |
| รวม                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       | 4,000.00     | -         | 4,000.00  | 0.00   |                    |                      |               |                                                                                                 |

| ที่                                                                                                                                     | รายการ                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                   |                                                                                      |                                                                                    |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ  | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|--------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | ไตรมาส 1                                                                            | ไตรมาส 2                                                                             | ไตรมาส 3                                                                           | ไตรมาส 4 |              |          |          |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                 |
| 14. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |          |              |          |          |        |                    |                      |               |                                                 |
| ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพล กองทอง                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |          |              |          |          |        |                    |                      |               |                                                 |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |          |              |          |          |        |                    |                      |               |                                                 |
| 1                                                                                                                                       | กิจกรรม : การจัดประชุมขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569                                                             |    |                                                                                      |                                                                                    |          | 2,850.00     | 1,900.00 | 950.00   | 66.67  |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                          |
| 2                                                                                                                                       | กิจกรรม : การนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดสิงห์บุรี                                                        |                                                                                     |                                                                                      |  |          | 1,250.00     | -        | 1,250.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน ไตรมาสที่ 3 |
| รวม                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |          | 4,100.00     | 1,900.00 | 2,200.00 | 46.34  |                    |                      |               |                                                 |
| 15. โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |          |              |          |          |        |                    |                      |               |                                                 |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวนิตา รongแก้ว                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |          |              |          |          |        |                    |                      |               |                                                 |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                    |          |              |          |          |        |                    |                      |               |                                                 |
| 1                                                                                                                                       | กิจกรรมที่ 1 : ขออนุมัติโครงการ                                                                                                                                                              |  |                                                                                      |                                                                                    |          | -            | -        | -        | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                          |
| 2                                                                                                                                       | กิจกรรมที่ 2 : ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน                                                                                                                      |                                                                                     |   |                                                                                    |          | 4,190.00     | -        | 4,190.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4                |
| 3                                                                                                                                       | กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง |                                                                                     |  |                                                                                    |          | 5,700.00     | 5,700.00 | -        | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                          |
| 4                                                                                                                                       | กิจกรรมที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง |                                                                                     |  |                                                                                    |          | 4,650.00     | -        | 4,650.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4                |



| ที่                                                                                                                      | รายการ                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ |          |          |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย  | คงเหลือ    | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|-----------|------------|--------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | ไตรมาส 1          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |              |           |            |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                                      |
| 5                                                                                                                        | กิจกรรมที่ 5 : การบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ที่จำเป็นต่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี ในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ     |                   | ↔        |          |          | 4,460.00     | 4,405.00  | 55.00      | 98.77  |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                               |
| รวม                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          | 19,000.00    | 10,105.00 | 8,895.00   | 53.18  |                    |                      |               |                                                                      |
| 16. โครงการ : พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |              |           |            |        |                    |                      |               |                                                                      |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวศรัญญา เมืองขวา                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |              |           |            |        |                    |                      |               |                                                                      |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |              |           |            |        |                    |                      |               |                                                                      |
| 1                                                                                                                        | กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาแกนนำคุณภาพ                                                                                                                                               |                   | ↔        |          |          | 7,600.00     | -         | 7,600.00   | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4                                     |
| 2                                                                                                                        | กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                                                     |                   | ↔        | ↔        |          | 140,770.00   | -         | 140,770.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                      |
| 3                                                                                                                        | กิจกรรมที่ 3 : ติดตามประเมินผลการพัฒนา                                                                                                                                           |                   |          | ↔        | ↔        | 11,000.00    | -         | 11,000.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               |                                                                      |
| รวม                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          | 159,370.00   | -         | 159,370.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                                      |
| 17. โครงการ : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสิงห์บุรี                       |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |              |           |            |        |                    |                      |               |                                                                      |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาววิภา จารุจนวนวงศ์                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |              |           |            |        |                    |                      |               |                                                                      |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                   |          |          |          |              |           |            |        |                    |                      |               |                                                                      |
| 1                                                                                                                        | กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ                                                                                                                | ↔                 | ↔        | ↔        | ↔        | 1,575.00     | 525.00    | 1,050.00   | 33.33  |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                               |
| 2                                                                                                                        | กิจกรรมที่ 2 : ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                                                                                     | ↔                 | ↔        | ↔        |          | 14,300.00    | 9,500.00  | 4,800.00   | 66.43  |                    | ✓                    |               | อยู่ระหว่างการรับใบสมัครเป็นสมาชิกจากโรงเรียนภายในเดือนมิถุนายน 2569 |
| 3                                                                                                                        | กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |                   | ↔        |          |          | 13,200.00    | 5,000.00  | 13,200.00  | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในวันที่ 25-28 มีนาคม 2569          |

| ที่                                                                                                 | รายการ                                                                                                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ |          |          |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย  | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                        | ไตรมาส 1          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |              |           |           |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                            |
| 4                                                                                                   | กิจกรรมที่ 4 : ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |                   |          | ↔        |          | 34,225.00    | -         | 34,225.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3             |
| 5                                                                                                   | กิจกรรมที่ 5 : การติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่                                                                         |                   |          |          | ↔        | 1,700.00     | -         | 1,700.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาสที่ 4             |
| รวม                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          | 65,000.00    | 15,025.00 | 54,975.00 | 23.12  |                    |                      |               |                                            |
| 18. โครงการ : ส่งเสริมทักษะลูกเสือ เนตรนารี "Scout Skill Challenge" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569        |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          |              |           |           |        |                    |                      |               |                                            |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุมาลี แซ่มีม่วง                                                                |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          |              |           |           |        |                    |                      |               |                                            |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                      |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          |              |           |           |        |                    |                      |               |                                            |
| 1                                                                                                   | กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด                                                                                                     |                   | ↔        |          |          | 350.00       | 350.00    | -         | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                     |
| 2                                                                                                   | กิจกรรมที่ 2 : การประกวดระเบียบแถว                                                                                                                     |                   | ↔        |          |          | 10,100.00    | 10,100.00 | -         | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                     |
| 3                                                                                                   | กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการประกวด                                                                                                                         |                   | ↔        |          |          | 1,550.00     | 1,550.00  | -         | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                     |
| รวม                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          | 12,000.00    | 12,000.00 | -         | 100.00 |                    |                      |               |                                            |
| 19. โครงการ : พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ตามบริบทความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          |              |           |           |        |                    |                      |               |                                            |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาววนิดา รongแก้ว                                                                  |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          |              |           |           |        |                    |                      |               |                                            |
| เอกสาร:โครงการ                                                                                      |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          |              |           |           |        |                    |                      |               |                                            |
| 1                                                                                                   | กิจกรรม : ขออนุมัติโครงการ                                                                                                                             |                   | ↔        |          |          | -            | -         | -         | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                     |
| 2                                                                                                   | กิจกรรม : "การจัดการเรียนรู้"                                                                                                                          |                   | ↔        |          |          | 24,300.00    | -         | 24,300.00 | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการในวันที่ 28 มีนาคม 2569           |
| 3                                                                                                   | กิจกรรม : "จิตวิทยาการเป็นครู"                                                                                                                         |                   | ↔        |          |          | 35,700.00    | -         | 35,700.00 | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการในวันที่ 29 มีนาคม 2569           |
| 4                                                                                                   | กิจกรรม : สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ                                                                                                            |                   |          | ↔        |          | -            | -         | -         | 0.00   | ✓                  |                      |               | คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 |
| รวม                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                   |          |          |          | 60,000.00    | -         | 60,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                            |

| ที่                                                                                                                                               | รายการ                                        | ระยะเวลาดำเนินการ |          |          |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | คงเหลือ   | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|-----------|--------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                               | ไตรมาส 1          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |              |          |           |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                                                            |
| 20. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                   |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| ผู้รับผิดชอบ: นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว                                                                                                              |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| 1                                                                                                                                                 | กิจกรรม :                                     |                   |          |          |          | 38,600.00    | -        | 38,600.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | อยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงการเสนอศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |
| รวม                                                                                                                                               |                                               |                   |          |          |          | 38,600.00    | -        | 38,600.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                            |
| 21. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรม)            |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพล กองทอง                                                                                                                     |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| 1                                                                                                                                                 | กิจกรรม : ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรม |                   |          |          |          | 3,280.00     | 1,720.00 | 1,560.00  | 52.44  |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว                                     |
| รวม                                                                                                                                               |                                               |                   |          |          |          | 3,280.00     | 1,720.00 | 1,560.00  | 52.44  |                    |                      |               |                                                            |
| 22. โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาวนาถนภา ศุกระรุจิ                                                                                                              |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| 1                                                                                                                                                 | กิจกรรม :                                     |                   |          |          |          | 15,000.00    | -        | 15,000.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | อยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงการเสนอศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |
| รวม                                                                                                                                               |                                               |                   |          |          |          | 15,000.00    | -        | 15,000.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                            |
| 23. โครงการ : ติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| ผู้รับผิดชอบ: นายอมรเทพ ศรีวิเชียร                                                                                                                |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| 1                                                                                                                                                 | กิจกรรม :                                     |                   |          |          |          | 50,750.00    | -        | 50,750.00 | 0.00   | ✓                  |                      |               | อยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงการเสนอศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |
| รวม                                                                                                                                               |                                               |                   |          |          |          | 50,750.00    | -        | 50,750.00 | 0.00   |                    |                      |               |                                                            |
| 24. โครงการ : ขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา                                     |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพล กองทอง                                                                                                                     |                                               |                   |          |          |          |              |          |           |        |                    |                      |               |                                                            |
| 1                                                                                                                                                 | กิจกรรม :                                     |                   |          |          |          | 9,500.00     | -        | 9,500.00  | 0.00   | ✓                  |                      |               | อยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงการเสนอศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี |
| รวม                                                                                                                                               |                                               |                   |          |          |          | 9,500.00     | -        | 9,500.00  | 0.00   |                    |                      |               |                                                            |

[illegible]

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 30 มีนาคม 2569)

งบเงินอุดหนุน

| ที่                                                          | รายการ                                                                 | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                 |                                                                                     |          |          | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน     |                      |               | หมายเหตุ               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-----------|---------|--------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------|
|                                                              |                                                                        | ไตรมาส 1                                                                          | ไตรมาส 2                                                                            | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |              |           |         |        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |                        |
| 1. โครงการ : จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569          |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          |              |           |         |        |                    |                      |               |                        |
| ผู้รับผิดชอบ: นางสาววิภา จารุณาวงศ์                          |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          |              |           |         |        |                    |                      |               |                        |
| เอกสาร:โครงการ                                               |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          |              |           |         |        |                    |                      |               |                        |
| 1                                                            | กิจกรรม : จัดบูทของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม                  |                                                                                   |    |          |          | 30,000.00    | 30,000.00 | -       | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| รวม                                                          |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          | 30,000.00    | 30,000.00 | -       | 100.00 |                    |                      |               |                        |
| 2. โครงการ : จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2569 |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          |              |           |         |        |                    |                      |               |                        |
| ผู้รับผิดชอบ: นางวลัยกร กิจประเสริฐ                          |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          |              |           |         |        |                    |                      |               |                        |
| เอกสาร:โครงการ                                               |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          |              |           |         |        |                    |                      |               |                        |
| 1                                                            | กิจกรรม : ส่งโครงการให้ สป. เพื่ออนุมัติงบประมาณ                       |  |                                                                                     |          |          | -            | -         | -       | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| 2                                                            | กิจกรรม : แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง |                                                                                   |  |          |          | 700.00       | 700.00    | -       | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| 3                                                            | กิจกรรม : พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน และประกวดสวนสนาม                      |                                                                                   |  |          |          | 19,300.00    | 19,300.00 | -       | 100.00 |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| 4                                                            | กิจกรรม : สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ                              |                                                                                   |  |          |          | -            | -         | -       | 0.00   |                    |                      | ✓             | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| รวม                                                          |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          | 20,000.00    | 20,000.00 | -       | 100.00 |                    |                      |               |                        |
| รวมงบประมาณทั้งหมด                                           |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |          | 50,000.00    | 50,000.00 | -       | 100.00 |                    |                      |               |                        |